CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SERVICOS
MINISTERIO PUBLICO DO CEARA
01.00.00 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
- b 9156553 91.56553
v 30,0% | 200%
02.00.00 SERVICOS PRELIMINARES 81.891,48 .
S | 24.567,44
60,0%
03.00.00 FUNDACAO E ESTRUTURA 38.763,61 | .
3 , o 23.258,17 |
| - 15,0%
04.00.00 | COBERTURA 428.031,65
i | S  64.204,75
i 40,0%
05.00.00 PAREDES E PAINEIS 2.674.878,76 .
| B | 106095150 80246363  802.463,
20,0% 40,0% 40,0%
06.00.00 REVESTIMENTOS 1.245.050,40 .
249.010,08
| T - o N, |
| L
07.00.00 ESQUADRIAS 447.45553
| ; I
08.00.00 | PINTURA 246.286,68
09.00.00 BANCADAS, PRATELEIRAS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 170.362,90
i S S L
10.00.00 ACESSIBILIDADE E COMUNICAGAO VISUAL 254.719,84 -
I L R 1101.887,94 |
: } 30,0%
11.00.00 URBANIZAGAO 291.722,12 |
12.00.00 LIMPEZA DA OBRA 179.366,92 B
13.00.00 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 101.486,05 N
14.00.00 INSTALAGOES HIDRAULICAS 26.067,24 -
i s SRR RS iy ESRESE ¢
15.00.00 | INSTALAGOES SANITARIAS 85.576,97 E
16.00.00 INSTALACOES ELETRICAS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 2.026.966,84 -
17.01.00 GERAGAO FOTOVOLTAICA 598.979,93 o
B L - ) S . 239.591,97 359.3
TOTALIZAGAC  140.267,94 1.704.088,50 3.509.618,18  3.908.9’
%DAETAPA  1,51% 18,39%  37,89% 42,21%
% ACUMULADO  1,51% 19,91% | 57,79% __  100,00%




