
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – NAE
ATUALIZADO EM 17.02.2020

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: SETEMBRO/2016 – FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	[bookmark: _Hlk515964172]ID
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL (SERVIÇO)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXECUÇÃO)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ
	035/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 17.970,59
	Não executada
	5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ

	2
	Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de TRAIRI.
	036/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 34.927,52
	0%
	5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ

	3
	Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de ARACATI.
	037/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 50.712,18
	0%
	4741666/2016  DAE 29413/2016-6 PGJ
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	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: OUTUBRO/2016 -  FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ 
	035/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 17.970,59
	Não executada
	5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ

	2
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI. 
	036/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 34.927,52
	10%
	5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ

	3
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI. 
	037/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 50.712,18
	15%
	4741666/2016  DAE 29413/2016-6 PGJ

	4
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ.
	039/2016/
CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$27.131,76
	0%
	3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ

	5
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ
	040/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$50.290,43
	0%
	37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE

	6
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM.
	042/2016/
CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	10/10/2016
	10/01/2017
	R$57.655,95
	0%
	3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ

	7
	Serviços de adequações geral da ESMP. 
	041/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 
	0%
	6221341/2016 DAE  32771/2016-2 PGJ 

	8
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS.
	043/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 68.108,99
	0%
	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ

	9
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ.
	044/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 34.589,68
	0%
	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE






	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
Mês de Referência: NOVEMBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ 
	035/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 17.970,59
	Não executada
	5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ

	2
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI. 
	036/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 34.927,52
	60%
	5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ

	3
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI. 
	037/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 50.712,18
	70%
	4741666/2016  DAE 29413/2016-6 PGJ

	4
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ.
	039/2016/
CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$27.131,76
	0%
	3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ

	5
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ
	040/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$50.290,43
	35%
	37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE

	6
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM.
	042/2016/
CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	10/10/2016
	10/01/2017
	R$57.655,95
	0%
	3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ

	7
	Serviços de adequações geral da ESMP. 
	041/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 
	45%
	6221341/2016 DAE  32771/2016-2 PGJ 

	8
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS.
	043/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 68.108,99
	10%
	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ

	9
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ.
	044/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 34.589,68
	15%
	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE






	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES
 Mês de Referência: DEZEMBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ 
	035/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 17.970,59
	Não executada
	5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ

	2
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI. 
	036/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 34.927,52
	100%
	5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ

	3
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI. 
	037/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	28/09/2016
	28/12/2016
	R$ 50.712,18
	100%
	4741666/2016  DAE 29413/2016-6 PGJ

	4
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ.
	039/2016/
CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$27.131,76
	65%
	3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ

	5
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ
	040/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$50.290,43
	70%
	37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE

	6
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM.
	042/2016/
CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	10/10/2016
	10/01/2017
	R$57.655,95
	70%
	3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ

	7
	Serviços de adequações geral da ESMP. 
	041/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 
	65%
	6221341/2016 DAE  32771/2016-2 PGJ 

	8
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS.
	043/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 68.108,99
	30%
	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ

	9
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ.
	044/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 34.589,68
	35%
	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE

	10
	Serviços de adequações Estacionamento CAUCAIA
	052/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA

	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/12/2016
	14/06/2017
	R$ 23.199,80
	0%
	44642/2016-1 PGJ e 7517180/2016 DAE

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES - Mês de Referência: DEZEMBRO/2016 (continuação)

	11
	Serviços de adequações SETIN e Assessoria PGJ
	051/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	13/12/2016
	13/06/2017
	R$61.278,71
	0%
	47682/2016-4 PGJ e 8102935/2016 DAE

	12
	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT
	053/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	16/12/2016
	16/06/2017
	R$35.406,62
	0%
	48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE




















	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: JANEIRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	[bookmark: _Hlk515964822]ID
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	% de EXEC
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ.
	039/2016/
CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$27.131,76
	100%
	3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ

	2
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ
	040/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	07/10/2016
	07/01/2017
	R$50.290,43
	100%
	37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE

	3
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM.
	042/2016/
CPL/PGJ
	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	10/10/2016
	10/01/2017
	R$57.655,95
	100%
	3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ

	4
	Serviços de adequações geral da ESMP. 
	041/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 304.636,29 
	70%
	6221341/2016 DAE  32771/2016-2 PGJ 

	5
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS.
	043/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 68.108,99
	65%
	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ

	6
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ.
	044/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 34.589,68
	70%
	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE

	7
	Serviços de adequações Estacionamento CAUCAIA
	052/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	
	14/12/2016
	14/06/2017
	R$ 23.199,80
	100%
	44642/2016-1 PGJ e 7517180/2016 DAE

	8
	Serviços de adequações SETIN e Assessoria PGJ
	051/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	
	13/12/2016
	13/06/2017
	R$61.278,71
	100%
	47682/2016-4 PGJ e 8102935/2016 DAE

	9
	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT
	053/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	
	16/12/2016
	16/06/2017
	R$35.406,62
	55%
	48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE





























	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: FEVEREIRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações geral da ESMP. 
	041/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 
	75%
	6221341/2016 DAE  32771/2016-2 PGJ 

	2
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS.
	043/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 68.108,99
	100%
	6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ

	3
	Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ.
	044/2016/
CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	14/10/2016
	14/03/2017
	R$ 34.589,68
	100%
	38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE

	4
	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT
	053/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	16/12/2016
	16/06/2017
	R$35.406,62
	85%
	48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE

	5
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção 
	 003/2017/CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	04/02/2017
	31/12/2017
	R$129.884,12
	0%
	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE 












	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: MARÇO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações geral da ESMP. 
	041/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 
	80%
	6221341/2016 DAE  32771/2016-2 PGJ 

	2
	Serviços de adequações área GAECO e NUSIT
	053/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	16/12/2016
	16/06/2017
	R$35.406,62
	100%
	48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE

	3
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção 
	 003/2017/CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	04/02/2017
	31/12/2017
	R$129.884,12
	40%
	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE 

















	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: ABRIL/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações geral da ESMP. 
	041/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 
	85%
	6221341/2016 DAE  32771/2016-2 PGJ 

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção 
	 003/2017/CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	04/02/2017
	31/12/2017
	R$129.884,12
	75%
	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE 




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: MAIO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações geral da ESMP. 
	041/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 
	95%
	6221341/2016 DAE  32771/2016-2 PGJ 

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção 
	 003/2017/CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	04/02/2017
	31/12/2017
	R$129.884,12
	95%
	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE 






	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: JUNHO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Serviços de adequações geral da ESMP. 
	041/2016/
CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	11/10/2016
	11/06/2017
	R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 
	100%
	6221341/2016 DAE  32771/2016-2 PGJ 

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção 
	 003/2017/CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	04/02/2017
	31/12/2017
	R$129.884,12
	95%
	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE 



















	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: JULHO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção 
	 003/2017/CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	04/02/2017
	31/12/2017
	R$129.884,12
	95%
	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE 



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: AGOSTO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção 
	 003/2017/CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	04/02/2017
	31/12/2017
	R$129.884,12
	95%
	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE 



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: SETEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção 
	 003/2017/CPL/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	04/02/2017
	31/12/2017
	R$129.884,12
	100%
	03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE 



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: OUTUBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: NOVEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: DEZEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	



	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: JANEIRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção (Corregedoria e SEFIN)
	 052/2017/CPL/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	22/12/2017
	22/12/2018
	R$90.149,05
	80%
	48007/2017-1 PGJ/CE 9200127/2017 DAE

	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: FEVEREIRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção (Corregedoria)
	 052/2017/CPL/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	22/12/2017
	22/12/2018
	R$90.149,05
	100%
	48007/2017-1 PGJ/CE 9200127/2017 DAE

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)
	 002/2018/CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$8.927,97
	80%
	2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE

	3
	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)
	 003/2018/CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$11.423,70
	80%
	2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE

	4
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	 004/2018/CPL/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$321.743,80
	-
	3111/2018-2 PGJ/CE  0728148/2018 DAE/CE 









	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: MARÇO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO
	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)
	 002/2018/CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$8.927,97
	95%
	2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)
	 003/2018/CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$11.423,70
	95%
	2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE

	3
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	 004/2018/CPL/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$321.743,80
	Paralisada (troca de área pela adm do FCB)

	3111/2018-2 PGJ/CE  0728148/2018 DAE/CE 

	4
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	014/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	01/03/2018
	01/03/2019
	R$513.507,81
	0%
	5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE








	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: ABRIL/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)

	 002/2018/CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$8.927,97
	100%
	2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)

	 003/2018/CPL/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$11.423,70
	100%
	2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE

	3
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)

	 004/2018/CPL/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$321.743,80
	Paralisada (troca de área pela adm do FCB)

	3111/2018-2 PGJ/CE  0728148/2018 DAE/CE 

	4
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório

	014/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	01/03/2018
	01/03/2019
	R$513.507,81
	20%
	5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE

	5
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.


	022/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$287.671,41
	0%
	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	6
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	023/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$688.064,10
	0%
	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	7
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$591.748,12
	0%
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE














	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: MAIO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)
	 004/2018/CPL/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$321.743,80
	25%
	3111/2018-2 PGJ/CE  0728148/2018 DAE/CE 

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório
	014/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	01/03/2018
	01/03/2019
	R$513.507,81
	30%
	5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE

	3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.


	022/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$287.671,41
	30% Santa Quitéria e 10% Massapê e Chaval
	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	4
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.

	023/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$688.064,10
	0%
	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$591.748,12
	40% Acopiara, 30% Icó,
100% Barbalha e 0% Missão Velha e Crato PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE




















	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: JUNHO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)

	 004/2018/CPL/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$321.743,80
	55% 
	3111/2018-2 PGJ/CE  0728148/2018 DAE/CE 

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório

	014/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	01/03/2018
	01/03/2019
	R$513.507,81
	50%
	5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE

	3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.


	022/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$287.671,41
	70% Santa Quitéria e 20% Massapê e Chaval
	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	4
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	023/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$688.064,10
	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)
40% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas, Tabuleiro do Norte, 0% Redenção
 25% Itapajé, Limoeiro do Norte
35% Itapipoca
E  0% Traíri. 

	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$591.748,12
	80% Acopiara e Icó
100% Barbalha, 20% Missão Velha e 0% Crato PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	6
	Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	05/06/2018
	05/06/2019
	R$59.197,54
	0%
	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	7
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	08/06/2018
	08/06/2019
	R$208.018,27
	0%
	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	0%
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, Decon Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.314.773,38
	0%
	22307/2018-3 PGJ/CE  5369561/2018DAE 

	10
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$191.260,11
	0%
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE







	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: JULHO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)

	 004/2018/CPL/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$321.743,80
	75% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua
	3111/2018-2 PGJ/CE  0728148/2018 DAE/CE 

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório

	014/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	01/03/2018
	01/03/2019
	R$513.507,81
	70% 

	5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE

	3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.


	022/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$287.671,41
	80% Santa Quitéria e 30% Massapê e Chaval
	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	4
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	023/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$688.064,10
	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)
90% Canindé, 80% Boa Viagem, 100% Morada Nova, Russas, 95% Tabuleiro do Norte, 70% Redenção
 80% Itapajé, Limoeiro
60% Itapipoca
E 50% Traíri. 
	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$591.748,12
	95% Acopiara, Icó, 100% Barbalha, 40% Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão 
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	6
	Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	05/06/2018
	05/06/2019
	R$59.197,54
	0%
	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	7
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	08/06/2018
	08/06/2019
	R$208.018,27
	0%
	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	0%
PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades) 
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, Decon Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.314.773,38
	50% Itaitinga e Fazenda Pública
 65% Criminais e 5% da Família (FCB) 
PARALISADA DECON por mudança de planos institucionais processo 6542259/2018
	22307/2018-3 PGJ/CE  5369561/2018DAE 

	10
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$191.260,11
	20% (São Gonçalo do Amarante) 
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: AGOSTO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)

	 004/2018/CPL/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$321.743,80
	80% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua
	3111/2018-2 PGJ/CE  0728148/2018 DAE/CE 

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório

	014/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	01/03/2018
	01/03/2019
	R$513.507,81
	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE

	3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.


	022/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$287.671,41
	85% Santa Quitéria e 60% Massapê e Chaval
	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	4
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	023/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$688.064,10
	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção
 95% Itapajé, Limoeiro
70% Itapipoca
e 75% Traíri. 

	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, 50% Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão 
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	6
	Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	05/06/2018
	05/06/2019
	R$59.197,54
	100%
	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	7
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	08/06/2018
	08/06/2019
	R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e 
80% do núcleo de mediação de Maracanaú
	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	0%
PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades)
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.314.773,38
	100% Itaitinga, Fazenda Pública
 E Criminais e 20% da Família (FCB) 
PARALISADA DECON por mudança de planos institucionais processo 6542259/2018
	22307/2018-3 PGJ/CE  5369561/2018DAE 

	10
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante) 
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE




	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: SETEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)

	 004/2018/CPL/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$321.743,80
	80% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua
	3111/2018-2 PGJ/CE  0728148/2018 DAE/CE 

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório

	014/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	01/03/2018
	01/03/2019
	R$513.507,81
	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE

	3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.


	022/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$287.671,41
	90% Santa Quitéria e 70% Massapê e 75%Chaval
	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	4
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	023/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$688.064,10
	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção
  Itapajé, Limoeiro
80% Itapipoca
e 90% Traíri. 

	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, 85% Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão 
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	6
	Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	05/06/2018
	05/06/2019
	R$59.197,54
	100%
	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	7
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	08/06/2018
	08/06/2019
	R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e 
núcleo de mediação de Maracanaú
	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	0%
PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades)
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.314.773,38
	100% Itaitinga, Fazenda Pública e
 Criminais e 25% da Família (FCB) 
30% DECON 
	22307/2018-3 PGJ/CE  5369561/2018DAE 

	10
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante) 
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE






	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: OUTUBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)

	 004/2018/CPL/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$321.743,80
	85% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua
	3111/2018-2 PGJ/CE  0728148/2018 DAE/CE 

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório

	014/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	01/03/2018
	01/03/2019
	R$513.507,81
	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE

	3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.


	022/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$287.671,41
	100% Santa Quitéria e 75% Massapê e 
95% Chaval
	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	4
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	023/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$688.064,10
	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção
 Itapajé, Limoeiro, Trairi
e Itapipoca
	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão 
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	6
	Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	05/06/2018
	05/06/2019
	R$59.197,54
	100%
	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	7
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	08/06/2018
	08/06/2019
	R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e 
núcleo de mediação de Maracanaú
	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	0%
PARALISADAS (reavaliação de prioridades)
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.314.773,38
	100% Itaitinga, Fazenda Pública e
 Criminais e 30% da Família (FCB) 
35% DECON 
	22307/2018-3 PGJ/CE  5369561/2018DAE 

	10
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante) 
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: NOVEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)

	 004/2018/CPL/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$321.743,80
	90% 
	3111/2018-2 PGJ/CE  0728148/2018 DAE/CE 

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório

	014/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	01/03/2018
	01/03/2019
	R$513.507,81
	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE

	3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.


	022/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$287.671,41
	100% Santa Quitéria e 90% Massapê e 
100% Chaval
	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	4
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	023/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$688.064,10
	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção
 Itapajé, Limoeiro, Trairi
e Itapipoca 

	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	6
	Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	05/06/2018
	05/06/2019
	R$59.197,54
	100%
	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	7
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	08/06/2018
	08/06/2019
	R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e 
do núcleo de mediação de Maracanaú
	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	0%
PARALISADAS (reavaliação de prioridades)
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.314.773,38
	100% Itaitinga, Fazenda Pública e
 Criminais e 40% da Família (FCB) 
35% DECON 
	22307/2018-3 PGJ/CE  5369561/2018DAE 

	10
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante) 
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: DEZEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)

	 004/2018/CPL/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$321.743,80
	95% 
	3111/2018-2 PGJ/CE  0728148/2018 DAE/CE 

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório

	014/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	01/03/2018
	01/03/2019
	R$513.507,81
	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE

	3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.


	022/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$287.671,41
	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 
100% Chaval
	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	4
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	023/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$688.064,10
	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção
 Itapajé, Limoeiro, Trairi
e Itapipoca 

	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	6
	Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	05/06/2018
	05/06/2019
	R$59.197,54
	100%
	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	7
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	08/06/2018
	08/06/2019
	R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e 
no núcleo de mediação de Maracanaú
	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	0%
PARALISADAS (reavaliação de prioridades)
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.314.773,38
	100% Itaitinga, Fazenda Pública e
 Criminais e 50% da Família (FCB) 
35% DECON
	22307/2018-3 PGJ/CE  5369561/2018DAE 

	10
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante) 
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE





	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: JANEIRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)

	 004/2018/CPL/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$321.743,80
	100% 
	3111/2018-2 PGJ/CE  0728148/2018 DAE/CE 

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório

	014/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	01/03/2018
	01/03/2019
	R$513.507,81
	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE

	3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.


	022/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$287.671,41
	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 
100% Chaval
	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	4
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	023/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$688.064,10
	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção
 Itapajé, Limoeiro, Trairi
e Itapipoca 

	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	6
	Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	05/06/2018
	05/06/2019
	R$59.197,54
	100%
	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	7
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	08/06/2018
	08/06/2019
	R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e 
no núcleo de mediação de Maracanaú
	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	0%
PARALISADAS (reavaliação de prioridades)
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.314.773,38
	100% Itaitinga, Fazenda Pública e
 Criminais e 60% da Família (FCB) 
35% DECON
	22307/2018-3 PGJ/CE  5369561/2018DAE 

	10
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante) 
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE






	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: FEVEREIRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)

	 004/2018/CPL/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/02/2018
	06/02/2019
	R$321.743,80
	100% 
	3111/2018-2 PGJ/CE  0728148/2018 DAE/CE 

	2
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório

	014/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	01/03/2018
	01/03/2019
	R$513.507,81
	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE

	3
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.


	022/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$287.671,41
	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 
100% Chaval
	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	4
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	023/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$688.064,10
	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção
 Itapajé, Limoeiro, Trairi
e Itapipoca 
	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	5
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA
Crato até a formalização de cessão
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	6
	Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	05/06/2018
	05/06/2019
	R$59.197,54
	100%
	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	7
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	08/06/2018
	08/06/2019
	R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e 
no núcleo de mediação de Maracanaú
	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	8
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	0%
PARALISADAS (reavaliação de prioridades)
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	9
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.314.773,38
	100% Itaitinga, Fazenda Pública e
 Criminais e 70% da Família (FCB) 
35% DECON
	22307/2018-3 PGJ/CE  5369561/2018DAE 

	10
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante) 
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE






	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: MARÇO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório

	014/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	01/03/2018
	01/03/2019
	R$513.507,81
	75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)
	5658/2018-0 PGJ/CE
1332809/2018 DAE/CE

	2
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.


	022/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$287.671,41
	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 
100% Chaval
	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	3
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	023/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$688.064,10
	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção
 Itapajé, Limoeiro, Trairi
e Itapipoca 
	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	4
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, em andamento
Crato 40%


	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	5
	Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	05/06/2018
	05/06/2019
	R$59.197,54
	100%
	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	6
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	08/06/2018
	08/06/2019
	R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e 
no núcleo de mediação de Maracanaú
	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	7
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	0%
PARALISADAS (reavaliação de prioridades)
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	8
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.314.773,38
	100% Itaitinga, Fazenda Pública e
 Criminais e 80% da Família (FCB) 
35% DECON
	22307/2018-3 PGJ/CE  5369561/2018DAE 

	9
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante) 
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE









	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: ABRIL/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.


	022/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$287.671,41
	100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 
100% Chaval
	11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE

	2
	Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.
	023/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$688.064,10
	PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)
100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção
 Itapajé, Limoeiro, Trairi
e Itapipoca
	11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE

	3
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019
	R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, em andamento
Crato 70%
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	4
	Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	05/06/2018
	05/06/2019
	R$59.197,54
	100%
	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	5
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	08/06/2018
	08/06/2019
	R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e 
no núcleo de mediação de Maracanaú

	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	6
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	0%
PARALISADAS (reavaliação de prioridades)
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	7
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.314.773,38
	100% Itaitinga, Fazenda Pública e
 Criminais e 90% da Família (FCB) 
35% DECON
	22307/2018-3 PGJ/CE  5369561/2018DAE 

	8
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante) 
Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE















	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: MAIO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ + AD1 PRAZO
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019ADITIVO ATÉ 05/08/19
	R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento
Crato 85%
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	2
	Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	05/06/2018
	05/06/2019
	R$59.197,54
	100%
	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	3
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	08/06/2018
	08/06/2019
	R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e 
no núcleo de mediação de Maracanaú
	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	4
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	20% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 20% adequações PGJ rua Assunção
0%
PARALISADAS  as demais (reavaliação de prioridades)
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	5
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.314.773,38
	100% Itaitinga, Fazenda Pública e
 Criminais e 100% da Família (FCB) 
40% DECON (resta 5% o restante fica suspenso até nova reavaliação de prioridades)
	22307/2018-3 PGJ/CE  5369561/2018DAE 

	6
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante) 
15% do Núcleo de Mediação do Pirambú
Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE
























	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: JUNHO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ + AD1 PRAZO
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019ADITIVO ATÉ 05/08/19
	R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento
Crato 100%
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	2
	Antigas Promotorias da Saúde
	029/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	05/06/2018
	05/06/2019
	R$59.197,54
	100%
	17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE

	3
	Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis
	030/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	08/06/2018
	08/06/2019
	R$208.018,27
	100% nas antigas Promotorias Cíveis e 
no núcleo de mediação de Maracanaú
	17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE

	4
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	60% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 40% adequações PGJ rua Assunção
0%
PARALISADAS  as demais (reavaliação de prioridades)
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	5
	Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.
	033/2018/PGJ
	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.314.773,38
	100% Itaitinga, Fazenda Pública e
 Criminais e 100% da Família (FCB) 
45% DECON (45% correspondentes a 100% do que se pretende realizar o restante fica suspenso até nova reavaliação de prioridades)
	22307/2018-3 PGJ/CE  5369561/2018DAE 

	6
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2019
	30/12/2019
	R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante) 
65% do Núcleo de Mediação do Pirambú
Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE
























	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: JULHO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ + AD1 PRAZO
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019ADITIVO ATÉ 05/08/19
	R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento
Crato 100%
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	2
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	90% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 50% adequações PGJ rua Assunção (100 % dos serviços planejados)
0%
PARALISADAS  as demais (reavaliação de prioridades)
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	3
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2019
	30/12/2019
	R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante) 
85% do Núcleo de Mediação do Pirambú
Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE







	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: AGOSTO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.
	024/2018/PGJ + AD1 PRAZO
	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	06/04/2018
	06/04/2019ADITIVO ATÉ 05/08/19
	R$591.748,12
	100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento
Crato 100%
	11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE

	2
	Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.
	032/2018/PGJ
	KG CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2018
	25/06/2019
	R$1.039.952,86
	100% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 50% adequações PGJ rua Assunção (100 % dos serviços planejados)
0%
PARALISADAS  as demais (reavaliação de prioridades)
	22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE

	3
	Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.
	034/2018/PGJ
	ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	25/06/2019
	30/12/2019
	R$191.260,11
	100% (São Gonçalo do Amarante) 
100% do Núcleo de Mediação do Pirambú
Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)
	22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE







	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: SETEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	050/2019
	EMKO Construtora EIRELLI
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	19/08/2019
	19/11/2019
	R$1.244.402,69
	35% do total dos serviços executado
(75% da demolição executada e assentamento de pisos 0%)
	23322/2019-9 PGJ/CE






	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: OUTUBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	050/2019
	EMKO Construtora EIRELLI
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	19/08/2019
	19/11/2019
	R$1.244.402,69
	45% do total dos serviços executado
(100% da demolição executada e 15% de assentamento de pisos)
	23322/2019-9 PGJ/CE








	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: NOVEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	050/2019
	EMKO Construtora EIRELLI
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	19/08/2019
	29/02/2020
	R$1.244.402,69
	75% do total dos serviços executado
(100% da demolição executada e 75% de assentamento de pisos)
	23322/2019-9 PGJ/CE






	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: DEZEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	050/2019
	EMKO Construtora EIRELLI
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	19/08/2019
	29/02/2020
	R$1.244.402,69
	90% do total dos serviços executado
(100% da demolição executada e 90% de assentamento de pisos)
	23322/2019-9 PGJ/CE






	DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES 
Mês de Referência: JANEIRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016

	ITEM
	OBJETO DO CONTRATO
	Nº DO CONTRATO
	EMPRESA CONTRATADA
	FISCAL
(Serviço)
	PRAZO DE EXECUÇÃO
	 CONTRATADO (Inicial+Aditivos)
	SITUAÇÃO (% de EXEC)
	PROCESSO

	
	
	
	
	
	INÍCIO
	 TÉRMINO

	
	
	

	1
	Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba
	050/2019
	EMKO Construtora EIRELLI
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	19/08/2019
	29/02/2020
	R$1.244.402,69
	98% do total dos serviços executado
(100% da demolição executada e 98% de assentamento de pisos)
	23322/2019-9 PGJ/CE

	2
	Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú
	089/2019
	Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME
	DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16
	15/01/2020
	15/09/2020
	R$4.565.245,22
	2%
	24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019
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