



RELAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS – ÁREA-MEIO

**Posição
OUTUBRO/2017**

Perspectiva	Frente Estratégica	Objetivo Estratégico	Ordem	Projeto	Descrição do Projeto	Gerente do projeto	Patrocinador	Situação	Prazo de Execução		Percentual de Execução	Custo Envolvido
									Início	Previsão de Término		
Procedimentos Internos	Ambiente Organizacional	Aprimorar a Comunicação Interna	1	Fortalecer a Comunicação Interna	Criação e padronização dos canais de comunicação internos (1ª Onda), implementando e fortalecendo as ferramentas necessárias (2ª Onda).	Nathália Sá	Dr. Manuel Pinheiro	Em execução	10/11/2016	28/08/2017	73,33%	429.196,00
		Promover a Melhoria do Clima Organizacional	21	Realizar a Pesquisa de Clima Organizacional	Sensibilizar todos os colaboradores da Instituição da importância da realização da pesquisa de Clima Organizacional; aplicar e consolidar o questionário de pesquisa de Clima	Renata Botelho	Dr. Haley Filho	Em execução	12/06/2017	04/09/2017	62,00%	SEM CUSTO
	Eficiência e Gestão	Estruturar os Processos de Gestão	2	Desconcentrar a Gestão do PGJ	Identificação das atribuições do PGJ que não necessitam ser realizadas por ele e delegação destas a outros membros da administração do MPCE.	Dr. Iran Sório	Dr. Plácido Rios	concluído	31/10/2016	18/04/2017	100,00%	SEM CUSTO
			3	Reestruturar a Resenha	Reestruturação da resenha, racionalizando os dados necessários relativos à produtividade das promotorias (observada a taxionomia do CNMP).	Dr. Francisco Diassis	Dr. Iran Sório	Em execução	14/10/2016	03/03/2017	95,18%	SEM CUSTO
		Melhorar o Desempenho dos Processos Administrativos	4	Reestruturar o Processo de Aquisições	Reestruturação do processo de aquisições, que inicia na demanda de aquisição de bens e serviços e termina na assinatura de contratos ou atas.	Gladys Brasil	Dr. Haley Filho	concluído	01/11/2016	28/02/2017	100,00%	SEM CUSTO
			5	Reestruturar o Processo de Gestão de Contratos	Reestruturação do processo de gestão de contratos, que inicia com o contrato ou ata assinados e termina no cumprimento das obrigações contratuais.	Samantha Medeiros	Dr. Haley Filho	concluído	01/11/2016	28/02/2017	100,00%	SEM CUSTO
		Adequar a Estrutura Organizacional	6	Dimensionar Quadro de Pessoal com Base na Produtividade	Definição do número de servidores necessários em cada órgão das atividades meio e fim, através do estabelecimento de critérios objetivos e transparentes.	Ana Sudário	Dr. Manuel Freitas	Em execução	10/10/2016	11/02/2016	78,95%	SEM CUSTO
			7	Ampliar o Quadro de Pessoal dos Órgãos de Execução	Disponibilização de um CC por órgão de execução, totalizando 500 em 5 anos. Para 2017, serão criados 100 cargos e redefinidos os percentuais atuais.	Dr. Breno Costa	Dr. Haley Filho	concluído	10/11/2016	01/08/2017	100,00%	7.918.020,00
	Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	Promover o Aperfeiçoamento Funcional	8	Elaborar e Executar o Plano de Capacitação do Servidores	Elaboração e execução do plano de capacitação de servidores 2017 com base nas competências gerais e específicas necessárias às áreas de atuação.	Ana Sudário	Dr. Manuel Freitas	Em execução	15/11/2016	31/12/2017	96,30%	64.000,00
		Informatizar os Processos	9	Implantar o Sistema de Automação do MPCE	Obtenção e implantação de um sistema com módulos interligados para gestão e controle de processos finalísticos virtual para o MPCE.	Dilthey Forte	Dra. Ana Bastos	Suspensão	18/10/2016	19/12/2018	81,25%	SEM CUSTO
10	Implantar Sistema ERP para Área Meio		Contratação (1ª Onda) e implantação (2ª Onda) de um Sistema ERP para automatizar e integrar os processos das áreas meio da PGJ.	Dilthey Forte	Dr. Hugo Porto	concluído	17/09/2016	15/07/2017 (1ª Onda)	100,00%	1.230.787,00		

Recursos e Estrutura	Infraestrutura e Informatização	Adequar a Infraestrutura	11	Aprimorar a Internet das Promotorias	Ampliação e qualificação do serviço de acesso à internet, de forma que todas as unidades do MPCE sejam contempladas com conexão estável, segura e veloz.	Dilthey Forte	Dr. Haley Filho	Em execução	29/09/2016	16/09/2017	85,71%	1.800.000,00	
			12	Criar Modelo de Infraestrutura para as Promotorias de Justiça	Criação de um padrão de infraestrutura e serviços terceirizados para as Promotorias de Justiça do Interior.	Jacqueline Ciriaco	Dr. Raimundo Filho	Em execução	09/11/2016	30/06/2017	80,77%	SEM CUSTO	
			13	Estruturar Edifício Sede da PGJ	Estruturação do novo edifício da PGJ no C.A. do Cambeba, incluindo os projetos, licitações (1ª Onda), a construção e a instalação das áreas (2ª Onda).	Edwin Rolim	Dr. Raimundo Filho	Suspensão	06/10/2016	12/04/2018 (1ª Onda)	13,33%	56.200.000,00 (estimativa)	
			14	Estruturar Sede das Promotorias da Capital	Locação (1ª Onda), adequação e instalação (2ª Onda) das Promotorias da Capital em imóvel sob medida ao plano de necessidades do MPCE.	Edwin Rolim	Dr. Raimundo Filho	Em execução	15/09/2016	17/06/2017 (1ª Onda)	90,91%	Locação - 1.596.000,00; Equipamentos - 1.404.000,00	
			15	Criar Equipes de Manutenção Descentralizadas	Criação de equipes especializadas e descentralizadas de manutenção, atendendo os pequenos reparos de forma mais rápida, eficaz e preventiva.	Edson Donato	Dr. Haley Filho	Em execução	30/11/2016	16/03/2017	77,36%	1.415.340,00	
			16	Aprimorar o Serviço de Fornecimento de Materiais e Patrimônio para o Interior	Qualificação dos procedimentos do almoxarifado (1ª Onda) e de transporte (2ª Onda), garantindo as entregas nos locais, quantidades, prazos e periodicidade corretos.	Aglaio Gomes	Dr. Haley Filho	Em execução	10/11/2016	31/05/2017 (1ª Onda)	96,67%	554.623,00	
			19	Aprimorar o Plano de Segurança Institucional	Estabelecer princípios diretores de Segurança Institucional que visem à prevenção e à obstrução de ações adversas de qualquer natureza contra pessoal, áreas, instalações.	Dr. Regio Vasconcelos	Dr. Plácido Rios	Em atraso	30/03/2017	20/12/2017	23,00%		
	Gestão de Recursos Financeiros		Captar Recursos Externos	17	Efetivar Participação do MP no FERMOJU	Aprovação do Projeto de Lei que destina 15% das custas judiciais e extrajudiciais e 5% dos emolumentos cartorários ao Fundo de Modernização e Reaparelhamento do MPCE.	Dr. Manuel Pinheiro e Gladys	Dr. Plácido Rios	concluído	14/09/2016	15/02/2017	100,00%	SEM CUSTO
				18	Realizar a Venda da Folha de Pagamento	Contratação de uma instituição bancária para gerenciar e processar 100% da folha de pagamento do MPCE.	Gladys Brasil	Dr. Haley Filho	concluído	09/11/2016	10/04/2017	100,00%	SEM CUSTO
				20	Implantar o Centro de Custos	Utilizar as informações de custos para subsidiar os processos de planejamento, orçamento e de tomada de decisões, com o objetivo de implementar ações que visem o controle e	Gladys Brasil	Dr. Haley Filho	Em execução	22/05/2017	18/12/2017	60,00%	SEM CUSTO